



	Nome	Duração	Início	Fim	Ant...	Nomes dos Recursos	mai 2015									
							20	23	26	29	02	05	08	11	14	17
1		28 dias	01/05/15 08:00	09/06/15 17:00		Nilson de Oliveira Filho										
2	Modelagem de Dados (Análise e Design)	2 dias	01/05/15 08:00	04/05/15 17:00		Nilson de Oliveira Filho										
3	Criação Tabelas Banco de Dados	1 dia	06/05/15 08:00	06/05/15 17:00	2	Leonardo dos Santos Cruz										
4	Arquitetura de Software	5 dias	07/05/15 08:00	13/05/15 17:00	3	Leonardo dos Santos Cruz										
5	Desenvolvimento	15 dias	14/05/15 08:00	03/06/15 17:00	4	Roberto										
6	Teste / Qualidade / Documentação	3 dias	04/06/15 08:00	08/06/15 17:00	5	Adriano - Utily										
7	Implantação / Treinamento	1 dia	09/06/15 08:00	09/06/15 17:00	6	Adriano - Utily										
8	Registro Geral	34 dias?	15/06/15 08:00	30/07/15 17:00												
9	Modelagem de Dados (Análise e Design)	2 dias	15/06/15 08:00	16/06/15 17:00		Nilson de Oliveira Filho										
10	Criação Tabelas Banco de Dados	1 dia?	17/06/15 08:00	17/06/15 17:00	9	Leonardo dos Santos Cruz										
11	Arquitetura de Software	5 dias	18/06/15 08:00	24/06/15 17:00	10	Leonardo dos Santos Cruz										
12	Desenvolvimento	20 dias?	25/06/15 08:00	22/07/15 17:00	11	Roberto										
13	Teste / Qualidade / Documentação	5 dias	23/07/15 08:00	29/07/15 17:00	12	Adriano - Utily										
14	Implantação / Treinamento	1 dia?	30/07/15 08:00	30/07/15 17:00	13	Adriano - Utily										
15	Compras	43 dias?	03/08/15 08:00	30/09/15 17:00												
22	Registro Fiscal (Entrada N.F.)	63 dias?	01/10/15 08:00	28/12/15 17:00												





set 2015												out 2015												nov 2015							dez 2015		
30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07

BrERP-Business V01- Página3

